## **Planning Projet 3**

|           | Jérôme   | Julien B.  | Julien D.  | Hadrien  |               |
|-----------|--|--|--|--|---------------|
| Semaine 1 | Démarrage du projet  |  |  |  | 40/44 0 44/44 |
|           | Rédaction du<br>cahier des<br>charges                          |  | Mise en place<br>des tâches                                | Mise en place<br>des tâches                                    | 13/11 & 14/11 |
| Semaine 2 | Introduction à la cryptographie                                |  |  |  |               |
|           | Travail de<br>groupe sur la<br>cryptographie                   | Travail de<br>groupe sur la<br>cryptographie               | Travail de<br>groupe sur la<br>cryptographie               | Travail de<br>groupe sur la<br>cryptographie                   | 20/11 & 21/11 |
| Semaine 3 | Création de la<br>série de<br>challenges sur<br>simulateur     | Création de la<br>série de<br>challenges sur<br>simulateur | Création de la<br>série de<br>challenges sur<br>simulateur | Création de la<br>série de<br>challenges sur<br>simulateur     | 27/11 & 28/11 |
| Semaine 4 | Implantation de<br>nos<br>programmes<br>sur le<br>Raspberry PI | Test de nos<br>programmes<br>sur le<br>simulateur          | Test de nos<br>programmes<br>sur le<br>simulateur          | Implantation de<br>nos<br>programmes<br>sur le<br>Raspberry PI | 4/12 & 5/12   |
| Semaine 5 | Finalisation du projet + présentation                          |  |  |  | 11/12 & 12/12 |
|           | Présentation des groupes                                       |  |  |  |               |
| Semaine 6 |  |  |  | _  |               |
|           | F  | Présentation   | "Champion"   |  | 18/12 & 19/12 |